

La Paz, 9 de Febrero de 2017

Señor Ing. Joaquin Zenteno S. EMPRESA MINERA PAITITI S.A. Santa CruzEMIPA S.A. RECIBIDO 13 FEB 2017

Ref.:

Entrega de Obra - Proyecto Don Mario

SECRETARIA

De mi consideración,

En atención a su nota EMP-SEC 033/2017 nos corresponde informar que, cumplida la etapa de puesta en marcha de la planta CIL a fecha 31 de Enero, se ha dado cumplimiento a la entrega del proyecto.

En este sentido, nos corresponde informar lo siguiente:

- Con los datos generados y recopilados en la operación se ha generado el Informe del desarrollo del proyecto resumido en siete secciones en el que se incluye el Commissioning, informe del desarrollo del proyecto, documentación entregada en mina y otras que se adjunta en forma impresa (un ejemplar) y en medio electrónico (3 CDs).
- 2. Un set de planos *as-built* actualizados han sido entregados en formato físico y electrónico al Superintendente de Proyectos en Mina Don Mario. Otro juego, se adjunta a la presente, y en formato electrónico (3 CDs)
- Los registros de inspección y aceptación (sign-off) por parte de los departamentos de Operación y Proyectos se encuentran también formalizados y adjuntos (Sección V-A) como parte del documento físico y en archivo electrónico.
- 4. Documentación relativa a manuales y especificaciones de equipos ya fueron entregadas en Mina Don Mario al personal relevante; así como la entrega de materiales sobrantes, repuestos y equipos del proyecto, de lo cual se adjuntan las actas correspondientes.

EPCM Consultores agradece el gran apoyo recibido de todo el personal de mina Don Mario, desde la Gerencia de Operaciones, Gerencia del Proyecto, personal técnico y trabajadores, en el desarrollo del proyecto CIL, sin cuyo valioso aporte no hubiese sido posible concluir el proyecto y no contar con los productos finales de los doré.

Consideramos que los compromisos y requerimientos para el Proyecto CIL han sido cumplidos y por eso la operación del circuito CIL ha venido operando desde el arranque de la misma al 31 de enero sin parar como se muestra en los informes de comisionamiento y partes del PLC.

Atentamente,

Jaime Eguivar Zamora

REPRESENTANTE LEGAL EPCM CONSULTORES S.R.L.

cc. File

Adjunto: Informe (via electrónica)